

(様式第3号)

平成27年9月24日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年7月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年9月24日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道筋内線ほか側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 筋内ほか 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 53.0m 排水構造物工 46.0m 表層工 91.0m ²	施工延長 62.5m 排水構造物工 49.0m 表層工 61.0m ²
着手及び完成年月日	平成27年7月23日 着 手 平成27年9月25日 完 成	平成27年7月23日 着 手 平成27年9月25日 完 成
契 約 金 額	2,484,000 円	2,693,520 円
変 更 理 由	・現場精査による増	