

(様式第5号)

平成27年10月2日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年7月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年10月1日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道舗装復旧(27-3)工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米 仲軽米地内	
種 別		土木	
工事内容		施工延長 299.0 m 表層工 1,260.0 m ²	施工延長 334.3 m 表層工 1,370.0 m ²
着手及び完成年月日		平成27年7月23日 着 手 平成27年10月5日 完 成	平成27年7月23日 着 手 平成27年10月10日 完 成
契 約 金 額		7,873,200 円	8,674,560 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	