

(様式第3号)

平成27年10月8日

総務課長 日山 充 殿

産業振興課長 高田 和己



### 建設工事変更契約報告書

平成27年8月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年10月1日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	農免農道晴山地区外1路線道路修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 表層工(オーバーレイ) 985m2 自由勾配側溝 8m	施工延長 表層工(オーバーレイ) 932m2 自由勾配側溝 0m
着手及び完成年月日	平成27年8月11日 着手 平成27年10月13日 完成	平成27年8月11日 着手 平成27年10月13日 完成
契 約 金 額	3,078,000 円	2,810,160 円
変 更 理 由	・側溝工の減 ・現場精査による表層工の減	