

(様式第3号)

平成27年10月8日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成27年6月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年10月8日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道上野場名川線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 上野場 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 161.0m 土工 1.0式 側溝工 178.0m	施工延長 161.0m 土工 1.0式 側溝工 178.0m
着手及び完成年月日	平成27年7月6日 着手 平成27年10月24日 完成	平成27年7月6日 着手 平成27年10月24日 完成
契 約 金 額	14,148,000 円	14,742,000 円
変 更 理 由	・産業廃棄物処理量確定による。現場精査による。	