

(様式第3号)

平成27年11月27日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年9月11日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年11月27日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		町道軽米高家線道路舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	500.0m	施工延長 510.0m
	舗装工	3540.0m ²	舗装工 3610.0m ²
	上層路盤工	3580.0m ²	上層路盤工 3650.0m ²
着手及び完成年月日		平成27年9月17日 着手	平成27年9月17日 着手
		平成27年12月7日 完成	平成27年12月22日 完成
契 約 金 額		29,700,000 円	30,338,280 円
変 更 理 由		・現場精査による増。 ・湧水処理のための暗渠工の増。	