

(様式第3号)

平成28年1月25日

総務課長 日山 充 殿

総務課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成27年9月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年1月20日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米町役場庁舎非常用発電機更新工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地内	
種別		土木工事	
工事内容		電気設備工事 1.0式	電気設備工事 1.0式
		機械設備工事 1.0式	機械設備工事 1.0式
着手及び完成年月日		平成27年9月10日着手 平成28年2月15日完成	平成27年9月10日着手 平成28年3月20日完成
契約金額		66,938,400 円	68,297,040 円
変更理由		配管経路の変更等に伴う増	