

(様式第3号)

平成28年2月9日

総務課長 日 山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成 27 年 10 月 2 日に契約した建設工事について、下記内容により 平成 28 年 2 月 8 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道焼切万谷線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 百目金 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 291.7m 土工 1.0式 側溝工 231.0m	施工延長 291.7m 土工 1.0式 側溝工 244.0m
着手及び完成年月日	平成 27 年 10 月 8 日 着 手 平成 28 年 2 月 10 日 完 成	平成 27 年 10 月 8 日 着 手 平成 28 年 3 月 29 日 完 成
契 約 金 額	25,596,000 円	25,593,840 円
変 更 理 由	・ 現場精査による各種諸数量の増減	