

(様式第3号)

平成28年7月20日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年6月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年7月20日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道蓮台野裏線ほか舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蓮台野 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 舗装修繕工 17.0t	施工延長 舗装修繕工 18.0t
着手及び完成年月日	平成28年6月17日 着手 平成28年7月25日 完成	平成28年6月17日 着手 平成28年7月25日 完成
契 約 金 額	2,138,400 円	2,295,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増	