

(様式第3号)

平成28年7月25日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年6月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年7月25日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道山内線ほか道路付属物撤去工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 山内ほか 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 道路付属物撤去 (標識) 11.0基	施工延長 道路付属物撤去 (標識) 11.0基
着手及び完成年月日	平成28年6月17日 着手 平成28年8月17日 完成	平成28年6月17日 着手 平成28年8月17日 完成
契 約 金 額	1,674,000 円	1,761,480 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増(産業廃棄物処理量の確定)	