

平成28年11月28日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年11月28日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道西里高家線凍結防止材散布装置設置工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基 集水柵 2.0箇所 管渠 4.6m 防護柵 5.0m	施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基 集水柵 2.0箇所 管渠 4.6m 防護柵 5.0m
着手及び完成年月日		平成28年10月19日 着 手 平成29年 2月26日 完 成	平成28年10月19日 着 手 平成29年 2月26日 完 成
契 約 金 額		金8,208,000円	金7,744,680円
変 更 理 由		人車センサー1組の減。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。