

(様式第3号)

平成28年12月9日

総務課長 日山 充 殿

教育次長 佐々木 久



### 建設工事変更契約報告書

平成28年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年12月8日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		軽米中学校舗装修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上新町 地内	
種 別		舗装工事	
工 事 内 容		舗装工 580㎡	舗装工 510㎡
着手及び完成年月日		平成28年10月20日 着手 平成28年12月24日 完成	平成28年10月20日 着手 平成28年12月24日 完成
契 約 金 額		2,808,000 円	2,843,640 円
変 更 理 由		現場精査による諸数量の増減。産廃数量確定による処分費の増。	