

(様式第5号)

平成29年1月30日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年9月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年1月27日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道向川原地区マンホールポンプ設備 (2 8 - 3) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原 地内	
種 別		土木	
工事内容		マンホールポンプ機械設備工事 一式 マンホールポンプ電気設備工事 一式	マンホールポンプ機械設備工事 一式 マンホールポンプ電気設備工事 一式
着手及び完成年月日		平成28年9月19日 着 手 平成29年2月1日 完 成	平成28年9月19日 着 手 平成29年2月1日 完 成
契 約 金 額		11,988,000 円	12,077,640 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	