

(様式第3号)

平成29年2月8日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月7日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道下小路保育所線ほか歩道整備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 河北 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 147.0m 土工 1.0式 排水構造物工 291.0m	施工延長 142.0m 土工 1.0式 排水構造物工 291.0m
着手及び完成年月日	平成28年10月19日 着手 平成29年2月25日 完成	平成28年10月19日 着手 平成29年3月28日 完成
契 約 金 額	25,056,000 円	25,219,080 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	