

(様式第3号)

平成29年2月28日

総務課長 日山 充 殿

産業振興課長 高田 和己 印

### 建設工事変更契約報告書

平成28年7月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月17日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		山内地区センター (仮称) 電気設備工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 山内 地内	
種 別			
工 事 内 容		施工延長 電気設備 一式	施工延長 電気設備 一式
着手及び完成年月日		平成28年7月14日 着手 平成29年3月10日 完成	平成28年7月14日 着手 平成29年3月20日 完成
契 約 金 額		16,740,000 円	15,730,200 円
変 更 理 由		・地域の要望に伴う、防犯灯の配線とLDE電球への交換。・消防指導及び協議による、誘導灯の追加並びに自動火災報知機より非常警報設備への変更。・ケーブルテレビへの変更に伴う、テレビアンテナの減。	