

(様式第3号)

平成29年2月24日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年11月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月23日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道軽米高家線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 100.0m 土工 1.0式 排水構造物工 104.0m	施工延長 100.0m 土工 1.0式 排水構造物工 101.0m
着手及び完成年月日	平成28年11月22日 着手 平成29年3月2日 完成	平成28年11月22日 着手 平成29年3月28日 完成
契 約 金 額	9,882,000 円	10,061,280 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	