

平成29年3月24日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成29年2月27日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年3月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名		町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 150.0m 土工 一式 側溝工300B 295.0m 側溝工400B 177.0m 集水樹 3.0箇所 凍上抑制層 829.0㎡	施工延長 150.0m 土工 一式 側溝工300B 297.0m 側溝工400B 178.0m 集水樹 3.0箇所 凍上抑制層 829.0㎡
着手及び完成年月日		平成28年10月19日 着手 平成29年 3月 3日 完成	平成28年10月19日 着手 平成29年 3月28日 完成
契 約 金 額		金25,380,000円	金25,701,840円
変 更 理 由		残土処理地確定による運搬距離の増。構造物施工のための仮設道路工の増。側溝蓋設置工の減。及び現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。