

(様式第3号)

平成29年8月21日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月21日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	28災第171号準用河川青沢川河川災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 内野 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 30.0m コンクリートブロック積工 82.0m ² 張芝工 10.0m ²	復旧延長 30.0m コンクリートブロック積工 82.0m ² 張芝工 10.0m ²
着手及び完成年月日	平成29年5月31日 着 手 平成29年8月25日 完 成	平成29年5月31日 着 手 平成29年8月25日 完 成
契 約 金 額	7,506,000 円	7,435,800 円
変 更 理 由	現場精査による諸数量の減	