

平成29年8月18日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月17日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 項目        | 区分 | 変更前（当初）   | 変更後（第1回変更）                                    |
|-----------|----|---|---|
| 工事名       |    | 28災第173号準用河川青沢川河川災害復旧工事                         |   |
| 工事場所      |    | 九戸郡軽米町 字 新畑 地内                                  |   |
| 種別        |    | 土木工事  |   |
| 工事内容      |    | 復旧延長 23.0m<br>コンクリートブロック積工 48.0㎡<br>張芝工 40.0㎡   | 復旧延長 23.0m<br>コンクリートブロック積工 55.0㎡<br>張芝工 40.0㎡ |
| 着手及び完成年月日 |    | 平成29年 5月31日 着手<br>平成29年 8月18日 完成                | 平成29年 5月31日 着手<br>平成29年 8月18日 完成              |
| 契約金額      |    | 金4,935,600円                                     | 金4,945,320円                                   |
| 変更理由      |    | 床掘により岩が出現しなかった区間のコンクリートブロック基礎の変更。及びそれに伴う諸数量の増減。 |   |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。