

(様式第3号)

平成29年8月17日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		28災第184号一級町道板橋米田岡堀線道路災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 民田山 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	14.0m	復旧延長 14.0m
	コンクリートブロック積工	46.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工 44.0m <sup>2</sup>
	プレキャストガードレール基礎工	12.0m	プレキャストガードレール基礎工 12.0m
着手及び完成年月日		平成29年5月31日 着手 平成29年8月20日 完成	平成29年5月31日 着手 平成29年8月20日 完成
契約金額		5,869,800 円	5,697,000 円
変更理由		現場精査による諸数量の減	