

(様式第3号)

平成29年8月21日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月21日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		28災第187号二級町道小軽米百目金線道路災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 館ヶ沢 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	39.0m	復旧延長 39.0m
	コンクリートブロック積工	31.0m ²	コンクリートブロック積工 31.0m ²
	表層工	28.0m ²	表層工 28.0m ²
着手及び完成年月日		平成29年5月31日 着手	平成29年5月31日 着手
		平成29年8月24日 完成	平成29年9月12日 完成
契約金額		6,048,000 円	6,886,080 円
変更理由		盛土材料の変更 (流用土から購入土)	