

(様式第3号)

平成29年8月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月26日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月15日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 当初 | 変更後 (第1回変更) |
|-----------|--------|--------------------------|---------------------------|
| 工事名 | | 28災第438号準用河川市野々川河川災害復旧工事 | |
| 工事場所 | | 九戸郡軽米町 字 板銅屋 地内 | |
| 種別 | | | |
| 工事内容 | 復旧延長 | 15.0m | 復旧延長 15.0m |
| | ブロック積工 | 33.0m ² | ブロック積工 32.0m ² |
| | 張芝工 | 10.0m ² | 張芝工 10.0m ² |
| 着手及び完成年月日 | | 平成29年5月31日 着手 | 平成29年5月31日 着手 |
| | | 平成29年8月17日 完成 | 平成29年8月17日 完成 |
| 契約金額 | | 4,244,400 円 | 4,177,440 円 |
| 変更理由 | | 現場精査による諸数量の減 | |