

(様式第3号)

平成29年8月25日

総務課長 吉岡 靖 殿

産業振興課長 高田 和己



建設工事変更契約報告書

平成29年5月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		林道新畑線災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字小軽米地内	
種別		土木工事	
工事内容	土工	1.0式	土工 1.0式
	擁壁工(カゴ枠)	63.0m	擁壁工(カゴ枠) 63.0m
	防護施設工	28.5m	防護施設工 28.5m
着手及び完成年月日		平成29年5月15日着手 平成29年8月29日完成	平成29年5月15日着手 平成29年8月29日完成
契約金額		3,996,000円	4,317,840円
変更理由		LED照明工事の追加施工に伴う増	