

(様式第3号)

平成29年7月14日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年7月14日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	28災第162号準用河川外川目川河川災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目の2 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 13.0m コンクリートブロック張工 37.0m ² 張芝工 30.0m ²	復旧延長 13.0m コンクリートブロック張工 37.0m ² 張芝工 30.0m ²
着手及び完成年月日	平成29年5月31日 着手 平成29年8月11日 完成	平成29年5月31日 着手 平成29年8月11日 完成
契 約 金 額	3,985,200 円	3,970,080 円
変 更 理 由	産業廃棄物処理量の確定による。	