

平成29年7月25日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年7月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		28災第163号準用河川外川目川河川災害復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目の3 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		復旧延長 8.0m コンクリートブロック張工 27.0㎡ 袋詰玉石工 5.0袋 張芝工 10.0㎡	復旧延長 8.0m コンクリートブロック張工 24.0㎡ 袋詰玉石工 5.0袋 張芝工 10.0㎡
着手及び完成年月日		平成29年 5月31日 着 手 平成29年 8月 5日 完 成	平成29年 5月31日 着 手 平成29年 8月 5日 完 成
契 約 金 額		金2,808,000円	金2,503,440円
変 更 理 由		現場精査による諸数量の減	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。