

(様式第3号)

平成29年7月28日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年7月28日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道小玉川板銅屋線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 市野々 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 112.0m 舗装打替え工 420.0m ² 排水構造物工 28.0m	施工延長 112.0m 舗装打替え工 439.0m ² 排水構造物工 28.0m
着手及び完成年月日	平成29年6月19日 着手 平成29年8月3日 完成	平成29年6月19日 着手 平成29年8月3日 完成
契 約 金 額	3,758,400 円	3,990,600 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増	