

(様式第5号)

平成29年8月23日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月23日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		町道小軽米七ツ役線舗装修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	340.0 m	施工延長 340.0 m
	町道舗装工	680.0 m ²	町道舗装工 680.0 m ²
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着手 平成29年9月2日 完成	平成29年6月14日 着手 平成29年9月16日 完成
契 約 金 額		3,606,120 円	3,606,120 円
変 更 理 由		工事の繁忙期にあたり、交通誘導員の確保が難しく、工期内の完成が困難な状況にあるため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。