

(様式第3号)

平成29年7月28日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年7月28日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 舗装修繕(パツクグ) 26.0.t	施工延長 舗装修繕(パツクグ) 26.0.t
着手及び完成年月日	平成29年6月19日着手 平成29年8月2日完成	平成29年6月19日着手 平成29年8月2日完成
契 約 金 額	3,456,000 円	3,456,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	