

(様式第3号)

平成29年11月20日

総務課長 吉岡 靖 殿

教育次長 佐々木 久



建設工事変更契約報告書

平成29年7月26日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米町民体育館照明改修工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米6-34-1地内	
種別			
工事内容		照明改修工事 1.0式	照明改修工事 1.0式
着手及び完成年月日		平成29年10月10日着手 平成29年12月1日完成	平成29年10月10日着手 平成29年12月8日完成
契約金額		27,540,000 円	30,026,160 円
変更理由		現場精査による仮設工の増。設計変更に伴う工期の延長。	