

(様式第3号)

平成29年11月20日

総務課長 吉岡 靖 殿

教育次長 佐々木 久



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月26日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月15日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		軽米町民体育館屋根外壁改修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字軽米6-34-1地内	
種 別			
工 事 内 容		屋根外壁改修工事 1.0式	屋根外壁改修工事 1.0式
着手及び完成年月日		平成29年8月7日着手 平成29年12月15日完成	平成29年8月7日着手 平成29年12月27日完成
契 約 金 額		63,579,600 円	63,579,600 円
変 更 理 由		現場精査による躯体補修数量の増、塗装箇所への減。設計変更に伴う工期の延長。	