

(様式第3号)

平成29年11月20日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月17日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		28災第174号準用河川米田川河川災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 米田 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	93.0m	復旧延長 93.0m
	コンクリートブロック積工	99.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工 98.0m <sup>2</sup>
	袋詰玉石工	9.0袋	袋詰玉石工 9.0袋
着手及び完成年月日		平成29年8月7日 着手	平成29年8月7日 着手
		平成29年11月23日 完成	平成29年11月30日 完成
契約金額		13,824,000 円	12,914,640 円
変更理由		現場再調査による盛土数量の減及び仮設道路の減	