

(様式第3号)

平成29年11月6日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月6日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		28災第439号準用河川沢里川河川災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 沢里 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	40.5m	復旧延長 40.5m
	コンクリートブロック積工	127.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工 127.0m <sup>2</sup>
	袋詰玉石工	8.0袋	袋詰玉石工 8.0袋
着手及び完成年月日		平成29年8月7日 着手	平成29年8月7日 着手
		平成29年11月20日 完成	平成29年11月20日 完成
契約金額		11,934,000 円	12,025,800 円
変更理由		産業廃棄物処理量確定による処理費の増	