

平成29年12月14日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年12月14日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		28災第443号準用河川米田川河川災害復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 横羽の3 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		復旧延長 104.0m コンクリートブロック積工 87.0㎡ 根固めブロック工 42.0個 張芝工 110.0㎡	復旧延長 104.0m コンクリートブロック積工 87.0㎡ 根固めブロック工 42.0個 張芝工 110.0㎡
着手及び完成年月日		平成29年 8月 7日 着 手 平成29年12月20日 完 成	平成29年 8月 7日 着 手 平成30年 2月28日 完 成
契 約 金 額		金24,408,000円	金24,408,000円
変 更 理 由		工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。