

(様式第3号)

平成29年12月26日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年10月18日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年12月26日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道外川目晴山線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 晴山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 195.0m 舗装工 1210.0m <sup>2</sup> 区画線工 490.0m	施工延長 217.0m 舗装工 1300.0m <sup>2</sup> 区画線工 540.0m
着手及び完成年月日	平成29年10月24日 着手 平成30年1月5日 完成	平成29年10月24日 着手 平成30年1月5日 完成
契 約 金 額	5,400,000 円	5,836,320 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	