

平成29年11月24日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年11月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月24日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更前（第1回変更）	変更後（第2回変更）
項 目		
工 事 名	準用河川八木沢川河川災害復旧・その他町道八木沢青沢線道路災害復旧（28災440号・451号）工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 八木沢ほか 地内	
種 別	土木工事	
工 事 内 容	復旧延長 40.0m コンクリートブロック積工 36.0㎡ かご護岸工 69.0㎡ 舗装工 16.0㎡ ガードレール撤去・新設 13.0m	復旧延長 40.0m コンクリートブロック積工 36.0㎡ かご護岸工 69.0㎡ 舗装工 16.0㎡ ガードレール撤去・新設 13.0m
着手及び完成年月日	平成29年 8月 7日 着 手 平成29年11月25日 完 成	平成29年 8月 7日 着 手 平成29年11月25日 完 成
契 約 金 額	金11,556,000円	金10,738,440円
変 更 理 由	現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。