

(様式第3号)

平成30年3月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

産業振興課長 高田 和己 

建設工事変更契約報告書

平成29年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月16日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 工 事 名 | 円子地区センター (仮称) 建築工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 円子 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 木造平屋建 277㎡ | 施工延長 木造平屋建 277㎡ |
| 着手及び完成年月日 | 平成29年11月13日着手 平成30年3月20日完成 | 平成29年11月13日着手 平成30年3月25日完成 |
| 契 約 金 額 | 66,960,000 円 | 66,960,000 円 |
| 変 更 理 由 | ・工期の延長。 | |