

(様式第3号)

平成30年3月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

産業振興課長 高田 和己 

### 建設工事変更契約報告書

平成29年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月16日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	円子地区センター (仮称) 機械設備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 円子 地内	
種 別		
工 事 内 容	機械設備 一式	機械設備 一式
着手及び完成年月日	平成29年11月13日 着手 平成30年3月20日 完成	平成29年11月13日 着手 平成30年3月25日 完成
契 約 金 額	23,019,120 円	23,019,120 円
変 更 理 由	・工期の延長。	