

(様式第3号)

平成30年3月26日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年11月9日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月26日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町営住宅建替団地造成工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 土工 1.0式 植生工 1250.0m ²	施工延長 土工 1.0式 植生工 0.0m ²
着手及び完成年月日	平成29年11月10日 着手 平成30年3月29日 完成	平成29年11月10日 着手 平成30年3月29日 完成
契 約 金 額	49,680,000 円	45,768,240 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減 ・事業調整に伴う排水構造物及び植生工の減	