

平成30年3月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年11月9日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (当初)	変更後 (第1回変更)
工 事 名		町道みどころばし竹谷袋線道路改良工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 680.0m 土工 一式 舗装工 721.0㎡ 排水構造物工(蓋掛) 399.0枚 植生工 2430.0㎡	施工延長 440.0m 土工 一式 舗装工 0.0㎡ 排水構造物工(蓋掛) 190.0枚 植生工 0.0㎡
着手及び完成年月日		平成29年11月10日 着手 平成30年 3月25日 完成	平成29年11月10日 着手 平成30年 3月25日 完成
契 約 金 額		金26,892,000円	金26,979,480円
変 更 理 由		木根処分費の増。残土処理地確定による運搬車種の変更。それに伴う施工延長の減。植生工の減。舗装工の減。側溝蓋設置工の減。及び現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。