

平成30年3月23日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二 

### 建設工事変更契約報告書

平成29年11月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月23日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道焼切万谷線道路舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 百目金 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 360.0m 土工 一式 植生工 1400.0㎡ 排水構造物工(蓋掛) 355.0枚 舗装工 2007.0㎡ 路盤工 1870.0㎡	施工延長 365.0m 土工 一式 植生工 1300.0㎡ 排水構造物工(蓋掛) 355.0枚 舗装工 2028.0㎡ 路盤工 1890.0㎡
着手及び完成年月日		平成29年12月 5日 着手 平成30年 3月24日 完成	平成29年12月 5日 着手 平成30年 3月28日 完成
契 約 金 額		金19,332,000円	金19,406,520円
変 更 理 由		現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。