

(様式第3号)

平成30年3月13日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年1月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月13日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道軽米高家線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 140.0m 土工 1.0式 排水構造物工 21.0m	施工延長 140.0m 土工 1.0式 排水構造物工 18.0m
着手及び完成年月日	平成30年1月19日 着手 平成30年3月27日 完成	平成30年1月19日 着手 平成30年3月27日 完成
契 約 金 額	4,017,600 円	4,367,520 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	