

(様式第5号)

平成30年3月15日

総務課長 吉岡 靖 殿

産業振興課長 高田 和己



建設工事変更契約報告書

平成30年1月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		雪谷川ダム・フォリストパーク軽米風車棟修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 米田 地内	
種 別			
工事内容		施行延長 屋根修繕工事 102.0 m ²	施行延長 屋根修繕工事 102.0 m ²
着手及び完成年月日		平成30年1月23日 着 手 平成30年3月28日 完 成	平成30年1月23日 着 手 平成30年3月28日 完 成
契 約 金 額		3, 9 9 6, 0 0 0 円	5, 0 3 9, 2 8 0 円
変 更 理 由		施工時想定していなかった建物の腐食が認められたため、腐食部材交換が必要になったことによる増。 その他、現場精査による増減であり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。