

(様式第3号)

平成30年7月18日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成30年5月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年7月18日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		町道外川目晴山線舗装修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 晴山 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	197.0m	184.0m
	舗装工	1034.0m <sup>2</sup>	1102.0m <sup>2</sup>
	区画線工	431.0m	1052.0m
着手及び完成年月日		平成30年5月22日 着手	平成30年5月22日 着手
		平成30年8月4日 完成	平成30年8月4日 完成
契 約 金 額		6,210,000 円	6,600,960 円
変 更 理 由		・産業廃棄物処理量の確定による増 ・現場精査による諸数量の増減	