

(様式第3号)

平成30年12月13日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年12月13日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道参勤街道線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高清水 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 232.0m 土工 1.0式 植生工 2380.0m ²	施工延長 220.6m 土工 1.0式 植生工 0.0m ²
着手及び完成年月日	平成30年8月3日 着手 平成31年1月11日 完成	平成30年8月3日 着手 平成31年1月11日 完成
契 約 金 額	26,384,400 円	26,210,520 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	