

(様式第3号)

令和元年11月20日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年9月30日に契約した建設工事について、下記内容により令和元年11月20日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道外川目晴山線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 196.0m 舗装工 1131.0m ³ 排水構造物工 26.0m	施工延長 213.5m 舗装工 1103.0m ³ 排水構造物工 32.0m
着手及び完成年月日	平成元年10月4日着手 平成元年12月19日完成	平成元年10月4日着手 平成元年12月19日完成
契 約 金 額	7,224,800 円	7,475,600 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	