

(様式第5号)

令和1年12月6日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和1年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和1年12月6日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水中村地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字中村 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	636.7 m	施工延長 636.7 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	636.7 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 636.7 m
	配水管布設工DIP(GX) φ75	16.2 m	配水管布設工DIP(GX) φ75 16.2 m
	消火栓設置工	4.0 箇所	消火栓設置工 4.0 箇所
	各戸給水切替工	26.0 戸	各戸給水切替工 26.0 戸
着手及び完成年月日		令和1年7月19日 着 手	令和1年7月19日 着 手
		令和1年12月21日 完 成	令和2年1月17日 完 成
契 約 金 額		40,810,000 円	40,810,000 円
変 更 理 由		給水管の埋設調査に相当数の日数を要したため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。