

(様式第3号)

令和元年12月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年8月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和元年12月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種別			
工事内容	施工延長	220.0m	施工延長 220.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	仮設道路工	220.0m	仮設道路工 220.0m
着手及び完成年月日		令和元年8月23日着手 令和2年1月9日完成	令和元年8月23日着手 令和2年2月7日完成
契約金額		15,180,000 円	15,913,700 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	