

(様式第3号)

平成2年2月5日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年8月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年2月5日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 竹谷袋 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 220.0m 土工 1.0式 仮設道路工 220.0m	施工延長 220.0m 土工 1.0式 仮設道路工 220.0m
着手及び完成年月日	令和元年8月23日 着手 令和2年2月7日 完成	令和元年8月23日 着手 令和2年2月21日 完成
契 約 金 額	15,913,700 円	15,913,700 円
変 更 理 由	・工期の延長による	