

令和2年2月5日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田 沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和元年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年2月5日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道高清水上下野場線側溝修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上野場 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 96.4m 側溝工 85.0m 管渠工 4.0m 集水柵工 5.0箇所 縦排水工 7.0m	施工延長 96.4m 側溝工 85.0m 管渠工 4.0m 集水柵工 5.0箇所 縦排水工 7.0m
着手及び完成年月日		令和元年11月15日 着手 令和2年2月8日 完成	令和元年11月15日 着手 令和2年2月25日 完成
契 約 金 額		金5,698,000円	金5,968,600円
変 更 理 由		資材等の搬入経路変更に伴う工事用道路工（敷砂利）の増。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。