

(様式第3号)

平成31年2月8日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年8月3日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年2月8日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町営住宅建替団地造成工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
	土工 1.0 式 擁壁工 182.0 m 排水構造物工 569.0 m 舗装工 1,192.0 m ² 水道施設工 1.0 式	土工 1.0 式 擁壁工 182.0 m 排水構造物工 590.0 m 舗装工 1,264.0 m ² 水道施設工 1.0 式
着手及び完成年月日	平成30年8月8日 着手 平成31年2月13日 完成	平成30年8月8日 着手 平成31年3月29日 完成
契 約 金 額	63,180,000 円	71,827,560 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	