

(様式第3号)

平成31年3月20日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年12月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年3月20日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		新萩田2号団地 (22区画) 町営住宅新築工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別			
工 事 内 容		住宅建築 1棟	住宅建築 1棟
着手及び完成年月日		平成30年12月28日 着手 平成31年3月27日 完成	平成30年12月28日 着手 平成31年3月31日 完成
契 約 金 額		20,628,000 円	20,628,000 円
変 更 理 由		・現場精査による諸数量の増減	